




MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
DIRECTION DU SUIVI DU PGES

A l'attention de Monsieur le Ministre



Nos réf. :
26/02/DUS/SEHSEQ/si

Edéa, le 03 Février 2026

Objet :

Rapport du 2ème semestre 2025 portant sur le suivi du PGES
D'ALUCAM

Monsieur le Ministre,

Nous avons l'honneur de vous transmettre ci-joint le rapport du 2ème semestre 2025 portant sur le suivi du plan de gestion environnementale et sociale (PGES) d'ALUCAM.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire qui vous serait utile.

Veuillez agréer Monsieur le Ministre, l'expression de notre considération distinguée.

Le Directeur de l'Etablissement Industriel

ALUCAM
alucam
Compagnie Camerounaise d'Aluminium
B P 54 EDEA
CAMEROUN

Sylvestre EKONG

Copies :
Délégué régional MINEPDED
Délégué départemental MINEPDED



**RAPPORT DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION
ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES) DE LA
SOCIETE ALUCAM : 2EME SEMESTRE 2025**



SOMMAIRE

Table des matières

SOMMAIRE.....	2
A. INTRODUCTION	3
B. APPROCHE METHODOLOGIQUE.....	4
C. RESULTATS OBTENUS CAS USINE EDEA.....	7
C.1. Suivi de la mise en œuvre de l'effectivité des mesures	7
C.2. Suivi de l'efficacité des mesures mises en œuvre	9
C.3. Contraintes/difficultés et perspectives	9
E. RESULTATS OBTENUS CAS TERMINAL PORTUAIRE.....	11
E.1. Suivi de la mise en œuvre de l'effectivité des mesures	11
E.2. Suivi de l'efficacité des mesures mises en œuvre	13
E.3. Contraintes/difficultés et perspectives	13
F. RESULTATS OBTENUS CAS CSDU	15
F.1. Suivi de la mise en œuvre de l'effectivité des mesures.....	15
F.2. Suivi de l'efficacité des mesures mises en œuvre	17
F.3. Contraintes/difficultés et perspectives	17
G. ANNEXES	18

α

A. INTRODUCTION

ALUCAM, société de droit camerounais, est implantée depuis 1957 dans les sites d'Edéa et Douala, dans la région du Littoral.

ALUCAM fabrique de l'aluminium primaire par le procédé d'électrolyse. Ce métal liquide est conditionné en lingots (16 et T) et en plaques d'aluminium. Les plaques par le processus de laminage sont transformées en bobines, puis en tôles (ondulées, planes et bacs) et disques. Avec l'installation d'une ligne de laquage depuis 2016, ALUCAM produit également des bobines et tôles laquées.

Les déchets industriels issus des procédés d'ALUCAM sont stockés au C.S.D.U (Centre de Stockage des Déchets Ultimes). C'est un centre de stockage conçu et exploité selon des exigences de la réglementation internationale en la matière. Le C.S.D.U est localisé à 11 km de l'usine d'ALUCAM, sur le côté droit (Est) de la route Edéa-Douala, en direction de Douala et a été mise en service en 2004.

Au 2^{ème} semestre 2026, ALUCAM comptait 726 agents (468 agents ALUCAM et 258 agents extérieurs), pour un chiffre d'affaires de 95 011 MFCFA.

Pour se conformer aux dispositions des articles 27 (3) et 16 (3) des décrets du 14 février 2013 fixant respectivement les modalités de réalisation des EIES et de l'AES, le présent rapport, qui constitue le 2^{ème} rapport semestriel du PGES de l'année 2025, rend compte du niveau de mise en œuvre des mesures prévues dans le PGES d'ALUCAM, dont l'audit d'impact environnemental et social a été approuvé par le Ministre en charge de l'environnement en 2011. Après validation par le promoteur, les rapports de l'audit environnemental et social en renouvellement pour l'Usine ALUCAM Edéa 1^{er}, le Terminal Portuaire Douala et le Centre de Stockage des Déchets Ultimes Edéa 2^e est en cours d'approbation au MINEPDED.

Ce rapport se propose donc plus précisément de restituer :

- (1) Le niveau de réalisation des mesures environnementales et sociales prévues dans le PGES.
- (2) Les contraintes et les difficultés rencontrées.
- (3) Les perspectives d'amélioration suggérées.

Il convient de rappeler que le PGES dont il est question ici, est mis en œuvre dans les sites :

- (1) Depuis 1957 et consiste à la production de l'aluminium primaire par le procédé d'électrolyse,



- (2) Depuis 1957 pour la fourniture des différents services de santé et de médecine de travail
- (3) Depuis 1957 pour les activités liées à la réception, au stockage et au transfert des matières premières du Port de Douala à Edéa
- (4) Depuis 1967 pour la fabrication des bobines, tôles et disques nues.
- (5) Depuis 2004 pour le Centre de Stockage des Déchets Ultimes.
- (6) Depuis 2016 pour le laquage des bobines.

Le présent rapport couvre les activités du PGES réalisées durant la période allant du 1^{er} Juin au 31 Décembre 2025. Il importe de relever les principaux aspects suivants en rapport avec la gestion environnementale et sociale, et les faits marquants du 2^{ème} semestre 2025.

- Le recyclage intensif de l'alumine
- La valorisation des déchets
- La finalisation des travaux de construction de l'atelier de recyclage des écumes de fonderie ou crasses
- L'audit externe
- L'appui aux associations et aux communautés (voir en annexe)

Certaines actions planifiées ainsi que leurs cibles prévues dans le Plan de Travail Annuel ont évolué en fonction des réalités du terrain.

B. APPROCHE METHODOLOGIQUE

Le présent rapport a été préparé par le service HSEQ d'ALUCAM, en charge de la mise en œuvre du PGES, sous la supervision de son Surintendant Monsieur Serge IMOMA.

L'équipe responsable de la mise en œuvre du PGES, est composée de 3 personnes :

KONG Gilbert : Agent en charge des mesures environnementales et Hygiène

BISSEMB Daniel : Agent des mesures environnementales,

NSOUMB MBELECK Emmanuel : Chargée de mission auprès du Surintendant HSEQ

Cette équipe est assistée par Mme Catherine NGO MOMHA, Superviseur HSEQ/CRC.

Elle dispose de 3 bureaux, des équipements pour les prélèvements et les mesures, ainsi qu'un budget nominal de 155.661.295 MFCFA. Elle collabore avec les laboratoires à l'intérieur et à l'extérieur du pays pour les analyses dans le cadre du contrôle de la qualité de l'eau, de l'air et des contaminants en hygiène industrielle.

L'approche qui a été privilégiée lors de la collecte des données qui ont servi à la rédaction du rapport s'appuie sur les enregistrements, les échantillonnages et les analyses.

Des grilles de vérification de la mise en œuvre effective des mesures du PGES et de leur efficacité ont aussi été mises à contribution.

Cette démarche méthodologique est complétée par le choix des impacts sur lesquels nous avons moins de maîtrise et où nous avons des obligations de progrès.

K

Rapport de la mise en œuvre du PGES 2 ^{ème} semestre 2025 : Usine Edéa																					
Informations sur l'impact et les mesures proposées					Information pour le suivi de l'effectivité de mise en œuvre												Appréciation niveau de l'effectivité de mise en œuvre				
Impact pour lequel la mesure est proposée	Importance de l'impact	Mesures proposées pour gérer l'impact	Activités nécessaires pour réaliser la ou les mesures proposées	Activités planifiées en rapport avec la mesure proposée	Période et/ou fréquence de réalisation du suivi de l'effectivité	Indicateur de suivi de l'effectivité	Moyens de vérification	Coût de suivi de l'effectivité (en millions de FCFA)	Responsables ou acteurs du suivi	NR	R	EC	TRAP	TRM	TCI	Commentaires					
Contamination des eaux de surface	Majeure	Laver les voitures dans des stations équipées pour de telles opérations Vidanger des véhicules et engins dans les établissements agréés	Réaliser les vidanges de la fosse de décantation	Mettre en place un planning de vidange de la fosse de décantation des eaux issues du lavage des engins	Janvier à Décembre	4	Rapports de vidange	PM	P. TONYE		x		100%	100%	100%						
Perte d'emploi	Majeure	Informier les employés sur toutes les dispositions prises	Informier le personnel sur les problèmes de l'usine	Lancer et publier le semestriel infos	Janvier à Décembre	2	Journal ou site web	PM	C. MOMHA	x			0%				Absence de ressources humaines pour la réalisation				
Conflits sociaux	Majeure	Mettre en place une plateforme de concertation communautaire	Informier les population des activités de l'entreprise	Publier le rapport 2025 du développement durable	Janvier à Décembre	1	Rapport	PM	C. MOMHA		x		100%	100%	100%						
			Prendre en compte les besoins pertinents des populations	Réaliser le plan d'action communautaire 2025	Janvier à Décembre	100%	Fiche 28 CRC	PM	C. MOMHA				x	77%			Retard accusé sur l'organisation des audiences publiques des AES				
TRAP	Taux de réalisation des activités planifiées	TRM	Taux de réalisation des mesures planifiées	TCI	Taux de couverture de l'impact	Réalisé(e)(s)	Mesure réalisée tel que préconisée dans les délais	Non réalisée(NR)	Non encore commencée après les délais impartis	En cours(EC)	Commencée										

X

C. RESULTATS OBTENUS CAS USINE EDEA

C.1. Suivi de la mise en œuvre de l'effectivité des mesures

En ce qui concerne les mesures relatives à nos impacts qui sont essentiellement d'importance « Majeure » l'évaluation du niveau de mise en œuvre effective du PGES à la date du 30 Juin 2025 se résume ainsi qu'il suit :

Le tableau ci-dessous présente la grille de synthèse des résultats obtenus durant la période allant du 1^{er} Juillet au 31 Décembre 2025, en faisant ressortir, mesure par mesure, le niveau d'efficacité des mesures mises en œuvre.

Niveau de réalisation	Dans les délais	Commencées dans les délais impartis mais non encore achevées	Non encore commencées après les délais impartis
Proportion	77%	0%	23%

X

Synthèse Appréciation de l'efficacité des mesures mises en œuvre_ Usine Edéa

Informations sur les impacts et les résultats attendus des mesures				Information pour le suivi de l'efficacité de mise en œuvre							Appréciation de l'efficacité des mesures mises en œuvre			
Impact pour lequel la mesure est proposée	Importance de l'impact	Mesures proposées pour gérer l'impact	Résultats attendus de la mise en œuvre de la (les) mesure(s)	Situation de référence	Indicateur de l'efficacité de la (les) mesure(s)	Horizon de référence	Moyens de vérification de l'indicateur	Période et/ou fréquence de vérification de l'effectivité	Coût du suivi de la mise en œuvre	Responsables et acteurs de suivi de l'efficacité	E	PE	NE	Commentaires
Contamination des eaux de surface	Majeure	Laver les voitures dans des stations telles opérations Vidanger des véhicules et engins dans les établissements agréés	Réduire au maximum la turbidité	0.1 et 0.3 UTN	5 UTN		Adhérence planning vidange fosse	1 fois par trimestre	PM	G. KONG		X		L'eau reste visiblement trouble
Perte d'emploi	Majeure	Informier les employés sur toutes les dispositions prises	Limiter tout conflit social		0		Rapport activité RH	1 fois par mois	PM	Y. PENDA	X			
Conflits sociaux	Majeure	Mettre en place une plateforme de concertation communautaire	Réduire les tensions communautaires		0		Rapport actions communautaires	1 fois par mois	PM	C. MOMHA		X		Voir Annexe
E	Efficace		PE	Plus ou moins efficace		NE	Peu efficace							

C.2. Suivi de l'efficacité des mesures mises en œuvre

En ce qui concerne les mesures relatives à nos impacts qui sont essentiellement d'importance « Majeure », l'évaluation du niveau d'efficacité des mesures mises en œuvre du PGES à la date du 31 Décembre 2025 se résume ainsi qu'il suit :

Niveau d'efficacité	Efficace	Plus ou moins efficace	Peu efficace
Proportion	67%	33%	0%

C.3. Contraintes/difficultés et perspectives

Les contraintes majeures qui entravent la mise en œuvre des mesures envisagées dans le PGES de l'ALUCAM sont liées à la turbidité de l'eau.

Le tableau ci-dessous présente un récapitulatif des principales contraintes rencontrées ainsi que les améliorations proposées dans le cadre de la mise en œuvre du PGES.

Impacts concernés	Importance	Propositions d'Amélioration		
		Anciennes mesures	Contraintes et difficultés rencontrées	Mesures proposées
Contamination des eaux de surface	Majeure	Réduire au maximum la turbidité	Absence de turbidimètre	Acquérir un turbidimètre

CONCLUSION

Le niveau de mise en œuvre du PGES est appréciable pendant ce 2^{ème} semestre 2025, malgré la non acquisition du turbidimètre. L'efficacité des mesures proposées sera perceptible après la réalisation de cette action.

X

Rapport de la mise en œuvre du PGES 2 ^{ème} semestre 2025 : Terminal Portuaire Douala																
Informations sur l'impact et les mesures proposées					Information pour le suivi de l'effectivité de mise en œuvre					Appréciation niveau de l'effectivité de mise en œuvre						
Impact pour lequel la mesure est proposée	Importance de l'impact	Mesures proposées pour gérer l'impact	Activités nécessaires pour réaliser la ou les mesures proposées	Activités planifiées en rapport avec la mesure proposée	Période et/ou fréquence de réalisation du suivi de l'effectivité	Indicateur de suivi de l'effectivité	Moyens de vérification	Coût de suivi de l'effectivité (en millions de FCFA)	Responsables ou acteurs du suivi	NR	R	EC	TRAP	TGI	Commentaires	
Conflits d'usage	Majeure	Mettre en place un comité de médiation avec les représentants de la population	Mettre en place une plateforme de concertations	Faire une planification annuelle	Janvier à Décembre	1	Calendrier des rencontres de la plateforme	PM	C. MOMHA		X	100%	100%	100%		
Perte d'emploi	Majeure	Informier les employés sur toutes les dispositions prises	Informier les entreprises voisines des activités de déchargement des bateaux	Communiquer le programme de déchargement des bateaux	Janvier à Décembre	1	Programme de déchargement	PM	C. SOUE		X	100%	100%	100%		Absence de ressources humaines pour la réalisation
TRAP	Taux de réalisation des activités planifiées	TRM	Taux de réalisation des mesures planifiées	TGI	Taux de couverture de l'impact	Réalisée (R)	Mesure réalisée tel que préconisée dans les délais	Non réalisée (NR)	Non encore commencée après les délais impartis	En cours (EC)	Commencée					

X

E. RESULTATS OBTENUS CAS TERMINAL PORTUAIRE

E.1. Suivi de la mise en œuvre de l'effectivité des mesures

En ce qui concerne les mesures relatives à nos impacts qui sont essentiellement d'importance « Majeure », l'évaluation du niveau de mise en œuvre effective du PGES à la date du 31 Décembre 2025 se résume ainsi qu'il suit :

Le tableau ci-dessous présente la grille de synthèse des résultats obtenus durant la période allant du 1^{er} Juillet au 31 Décembre 2025, en faisant ressortir, mesure par mesure, le niveau d'appréciation de l'efficacité des mesures mises en œuvre.

Niveau de réalisation	Réalisation dans les délais	Commencées dans les délais impartis mais non encore achevées	Non encore commencées après les délais impartis
Proportion	67%	0%	33%

Synthèse Appréciation de l'efficacité des mesures mises en œuvre_ Terminal Portuaire Douala														
Informations sur les impacts et les résultats attendus des mesures					Information pour le suivi de l'efficacité de mise en œuvre						Appréciation de l'efficacité des mesures mises en œuvre			
Impact pour lequel la mesure est proposée	Importance de l'impact	Mesures proposées pour gérer l'impact	Résultats attendus de la mise en œuvre de la (les) mesure(s)	Situation de référence	Indicateur de l'efficacité de la (les) mesure(s)	Horizon de référence	Moyens de vérification de l'indicateur	Période et/ou fréquence de vérification de l'effectivité	Coût du suivi de la mise en œuvre	Responsables et acteurs de suivi de l'efficacité	E	PE	NE	Commentaires
Conflits d'usage	Majeure	Mettre en place un comité de médiation avec les représentants de la population	Limiter les tensions entre les activités économiques et les activités de pêche		0		Compte rendu des rencontres	1 fois par mois	PM	C. MOMHA		X		Comité pas encore effectif. Intention de la rattraper par la tenue de la plateforme communautaire au premier semestre 2026.
							BBR		PM	C. SOUE	X			
Perte d'emploi	Majeure	Informier les employés sur toutes les dispositions prises	Limiter tout conflit social		0		Rapport activité RH	1 fois par mois	PM	Y. PENDA	X			
E	Efficace		PE	Plus ou moins efficace		NE	Peu efficace							

2

E.2. Suivi de l'efficacité des mesures mises en œuvre

En ce qui concerne les mesures relatives à nos impacts qui sont essentiellement d'importance « Majeure », l'évaluation du niveau d'efficacité des mesures mises en œuvre du PGES à la date du 31 Décembre 2025 se résume ainsi qu'il suit

Niveau d'efficacité	Efficace	Plus ou moins efficace	Peu efficace
Proportion	67%	33%	0%

E.3. Contraintes/difficultés et perspectives

Les contraintes majeures qui entravent la mise en œuvre des mesures envisagées dans le PGES du Terminal Portuaire de Douala concernent la mise en place d'un comité de médiation. La proposition de sa composition se fera au premier semestre 2026.

Le tableau ci-dessous présente un récapitulatif des principales contraintes rencontrées ainsi que les améliorations proposées dans le cadre de la mise en œuvre du PGES.

Impacts concernés	Importance	Propositions d'Amélioration		
		Anciennes mesures	Contraintes et difficultés rencontrées	Mesures proposées
Conflits d'usage	Majeure	Limiter les tensions entre les activités économiques et les activités de pêche	Absence d'une plateforme de concertations entre les différentes parties prenantes	Mettre en place plateforme de concertations

CONCLUSION

Le niveau de mise en œuvre du PGES est appréciable pendant ce 2^{ème} semestre 2025, malgré l'absence d'une plateforme de concertations entre les différentes parties prenantes. L'efficacité des mesures proposées sera perceptible après la réalisation de cette action.

9

Rapport de la mise en œuvre du PGES 2 ^{ème} semestre 2025 : CSDU																
Informations sur l'impact et les mesures proposées					Information pour le suivi de l'effectivité de mise en œuvre					Appréciation niveau de l'effectivité de mise en œuvre						
Impact pour lequel la mesure est proposée	Importance de l'impact	Mesures proposées pour gérer l'impact	Activités nécessaires pour réaliser la ou les mesures proposées	Activités planifiées en rapport avec la mesure proposée	Période et/ou fréquence de réalisation du suivi de l'effectivité	Indicateur de suivi de l'effectivité	Moyens de vérification	Coût de suivi de l'effectivité (en millions de FCFA)	Responsables ou acteurs du suivi	N	R	EC	TRAP	TCI	Commentaires	
Pollution du sol	Majeure	Confier le tri, la collecte, le transport et le traitement des déchets du CSDU à des entreprises agréées	Confier l'entretien du CSDU à un prestataire	Contractualiser l'entretien du CSDU	Janvier à Décembre	1	Contrat	PM	G. KONG		X		100%	100%		
		Utiliser des géomembranes pour isoler les déchets	Installer la géomembrane dans les alvéoles	Faire un rapport de contrôle de l'étanchéité	Janvier à Décembre	1	Rapport de contrôle	PM	D. NLODOCK		X		100%	100%		
		Installer un système de collecte du lixiviat	Mettre en place la collecte du lixiviat	Installer les tuyaux de transport et de collecte du lixiviat	Janvier à Décembre	1	Schéma drainage du lixiviat	PM	D. NLODOCK		X		100%	100%		
		Evacuer le lixiviat vers une UTL	Transférer le lixiviat au CSDU	Transporter le lixiviat dans les bennes étanches	Janvier à Décembre	1 audit / semaine	Audit sur le transfert du lixiviat	PM	S. NDJEBET		X		100%	100%		
		Mettre en place des programmes de surveillance régulière	Faire la surveillance	Analyser les eaux souterraines	Décembre	1 fois / an	Résultats d'analyse	PM	G. KONG		X		100%	100%		
Perte d'emploi	Majeure	Informier les employés sur toutes les dispositions prises	Changer le statut du GIC du CSDU	Transformer le GIC du CSDU en GIE	Janvier à Décembre	1	Statut	PM	C. MOMHA			X	50%	50%		Echanges entrepris avec les concernés
TRAP	Taux de réalisation des activités planifiées	TRM	Taux de réalisation des mesures planifiées	TCI	Taux de couverture de l'impact	Réalisées (R)	Mesure réalisée tel que préconisée dans les délais	Non réalisées (NR)	Non encore commencée après les délais impartis	En cours (EC)	Commencée					

F. RESULTATS OBTENUS CAS CSDU

F.1. Suivi de la mise en œuvre de l'effectivité des mesures

En ce qui concerne les mesures relatives à nos impacts qui sont essentiellement d'importance « Majeure », l'évaluation du niveau de mise en œuvre effective du PGES à la date du 31 Décembre 2025 se résume ainsi qu'il suit :

Le tableau ci-dessous présente la grille de synthèse des résultats obtenus durant la période allant du 1^{er} Juillet au 31 Décembre 2025, en faisant ressortir, mesure par mesure, le niveau de la mise en œuvre effective

Niveau de réalisation	Réalisation dans les délais	Commencées dans les délais impartis mais non encore achevées	Non encore commencées après les délais impartis
Proportion	83%	17%	0%

K

Synthèse Appréciation de l'efficacité des mesures mises en œuvre_ CSDU														
Informations sur les impacts et les résultats attendus des mesures				Information pour le suivi de l'efficacité de mise en œuvre						Appréciation de l'efficacité des mesures mises en œuvre				
Impact pour lequel la mesure est proposée	Importance de l'impact	Mesures proposées pour gérer l'impact	Résultats attendus de la mise en œuvre de la (les) mesure(s)	Situation de référence	Indicateur de l'efficacité de la (les) mesure(s)	Horizon de référence	Moyens de vérification de l'indicateur	Période et/ou fréquence de vérification de l'effectivité	Coût du suivi de la mise en œuvre	Responsables et acteurs de suivi de l'efficacité	E	PE	NE	Commentaires
Pollution du sol	Majeure	Confier le tri, la collecte, le transport et le traitement des déchets du CSDU à des entreprises agréées	Être en conformité avec la réglementation en vigueur		100%		Rapport d'inspection	2 fois par an	PM	G. KONG	X			
		Utiliser des géomembranes pour isoler les déchets	Assurer la couverture complète des alvéoles		100%		Inspection journalier de la quantité de production du Lixiviat	Chaque jour	PM	D. NLONDOCK	X			
		Installer un système de collecte du lixiviat			100%		Rapport Contrôle de l'installation	Chaque semaine	PM	D. NLONDOCK	X			
		Evacuer le lixiviat vers une UTL			100%		Bordereaux de transport	Chaque jour	PM	S. NDJEBET	X			
		Mettre en place des programmes de surveillance régulier			100%		Planning de surveillance	1 fois par an	PM	G. KONG	X			
Perte d'emploi	Majeure	Informar les employés sur toutes les dispositions prises	Transformer le GIC du CSDU en GIE		100%		Nouveau Statut pour GIC CSDU	1 fois par mois	PM	C. MOMHA		X		Disponibilité insuffisante des concernés pour faire avancer le dossier
E	Efficace		PE	Plus ou moins efficace		NE	Peu efficace							

2

F.2. Suivi de l'efficacité des mesures mises en œuvre

En ce qui concerne les mesures relatives à nos impacts qui sont essentiellement d'importance « Majeure », l'évaluation du niveau d'efficacité des mesures mises en œuvre du PGES à la date du 31 Décembre 2025 se résume ainsi qu'il suit :

Niveau d'efficacité	Efficace	Plus ou moins efficace	Peu efficace
Proportion	83%	17%	0%

F.3. Contraintes/difficultés et perspectives

Les contraintes majeures qui entravent la mise en œuvre des mesures envisagées dans le PGES du CSDU sont liées à la pollution du sol et à l'effectivité des actions de prévention des conflits sociaux.

Le tableau ci-dessous présente un récapitulatif des principales contraintes rencontrées ainsi que les améliorations proposées dans le cadre de la mise en œuvre du PGES

Impacts concernés	Importance	Propositions d'Amélioration		
		Anciennes mesures	Contraintes et difficultés rencontrées	Mesures proposées
Surproduction de lixiviat	Majeure	02 Bacs tampon de stockage de lixiviat pour 100 m3	Difficultés d'enlèvement du Lixiviat	Achat de 3 nouvelles bâches.

CONCLUSION :

Le niveau de mise en œuvre du PGES est appréciable pendant ce 2^{ème} semestre 2025. L'efficacité des mesures proposées sera perceptible après la réalisation de cette action.

4

G. ANNEXES

ACTIONS SOCIALES AU PROFIT DES COMMUNAUTES

Pendant le 2^{ème} semestre 2025 ALUCAM a accompagné les communautés et les associations à travers un soutien matériel ou financier dans le cadre des actions sociales envers les populations.

- Dans la catégorie des Associations ALUCAM a apporté un soutien de **5 790 000 FCFA** à l'ensemble des quinze demandes validées. Ci-dessous quelques points saillants
 - Fondation Main Tendue : Excellence scolaire & Universitaire en Sanaga-Maritime 2025
 - Parrainage activités Journées Internationale : L'Association des femmes du secteur minier du Cameroun
 - Accompagnement Logistique, couverture médiatique, prestations pour la marche de la paix : Association camerounaise des consommateurs (ACCEAPE)
- Dans la rubrique des Administrations ALUCAM a apporté un soutien de **3 377 000 FCFA** à l'ensemble des dix demandes validées. Ci-dessous quelques points saillants
 - Célébration 29^{ème} édition de la Femme Rurale don de 11 cartons de savons : MINPROFF
 - Soutien pour confection Banderoles pour la célébration de la Journée mondiale de la Croix Rouge : Croix Rouge Camerounaise
 - Soutien à la campagne opération petites chirurgies : Hôpital Régionale Annexe d'Edéa
- Dans la rubrique des Chefferies, ALUCAM a apporté un soutien de **11 536 539 FCFA** à l'ensemble cinq des demandes validées. Ci-dessous quelques points saillants
 - Chefferie Demande de soutien relative à l'accueil de la caravane du NGONDO 2025 à Edéa : CANTON MALIMBA
 - Don de tôles laquées pour couverture définitive des tribunes du Festival MPO'O : ACTEM
 - Soutien à l'organisation du Festi-Foot Chefferie de Bonamikengue Edéa
- Dans la catégorie des Initiatives Economiques ALUCAM a apporté un soutien de **4 200 000 FCFA** à l'ensemble des cinq demandes validées. Ci-dessous quelques points saillants
 - Soutien et participation à la célébration des 150 ans du PAD : PAD
 - Soutien à l'ouverture de la RADIO FM LITUBA à Edéa : FM LITUBA
 - Soutien aux travaux de construction et achat équipements en appareils pour formation des jeunes démunis à Edéa : Centre Billy Le Grand
- Dans la catégorie Education, ALUCAM a apporté un soutien de **1 146 560 FCFA** à l'ensemble des cinq demandes validées. Ci-dessous un point saillant
 - Offre d'insertion dans le journal du Collège : Collège Dominique Savio Douala
- Dans la catégorie Religion, ALUCAM a apporté un soutien de **490 000 FCFA** à l'ensemble des demandes validées. Voir ci-dessous.

X

- Accompagnement pour la tenue des assises du 9ème congrès ordinaire à HIKOADJO : Paroisse ADNA NGOK NLET
- Insertion publicitaire à l'occasion du pèlerinage national organisé CENC : Eglise en marche

X