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L’enregistrement de quarante-sept (47) blackouts entre le 22 

février et le 10 mars 2022 a poussé la Direction à valider et à 
mettre  à disposition les moyens requis pour le remplacement des 
sectionneurs 10KV. Elle a autorisé l’interruption du redémarrage 

des cuves pendant la durée des travaux, démontrant ainsi l’intérêt 
qu’elle porte à la fiabilité de la ligne échange, critique pour notre 
exploitation. Et pour cause, les sectionneurs 10KV, vieux d’au 
moins quarante (40) ans avaient développé plusieurs anomalies 
graves. « Les anomalies les plus critiques étaient la fusion des 
contacts, la fermeture incomplète des pôles et la multiplication 
des points chauds », explique Harold Deugo, Chef du projet et 
Superviseur Energie Electrique à la Sous-station. Les risques 
associés à ces anomalies allaient de la production des arc-flash, 
des électrocutions, une explosion et éventuellement à l’arrêt de 
l’Usine.  
 

 
L’équipe projet a dû surmonter des défis liés d’abord à la sécurité. 
Plusieurs travaux ont été réalisés en hauteur et à proximité des 
barres ainsi que d’autres installations sous Haute Tension. Sur le 
plan qualité, il fallait réussir le montage des nouveaux sectionneurs 
sur les structures des anciens, en maintenant les mêmes 
fonctionnalités et ce, sans études ou prises de côtes au préalable. 
Pendant la durée des travaux du 10 au 19 juillet, le défi de 
l’exploitation consistait à réguler manuellement la fréquence du 
réseau 10KV. Ici, la parfaite collaboration entre les chefs de quart 
ENEO et ALUCAM a été un atout. Par ces temps de tension de 
trésorerie, l’optimisation des coûts par le choix de l’option avec 
meilleur rapport qualité/prix est également à féliciter.  
 

 
Selon le Chef du projet, l’exécution des travaux dans les normes et 
délais requis sans accident ni incident significatif ne peut relever du 
hasard. Comme facteur de réussite, il met en exergue une bonne 

préparation, un planning détaillé des opérations, de l’arrêt de la 
ligne jusqu’à sa remise en service et la formation des chefs de quart 
ENEO et ALUCAM à l’exploitation de la sous-station sans ligne 

échange. La réussite n’aurait enfin pas été possible sans le rôle 
central des équipes Electrolyse qui ont énormément contribué à la 
stabilité de la Série pendant la durée des travaux. 

L 
e bouclage des travaux de 
remplacement de 9 pôles de 
sectionneurs 10KV de la ligne 

échange, dont trois (3) 
sectionneurs tripolaires et trois (3) 
sectionneurs de trois (3)  pôles chacun, est 
un pas décisif vers la sécurisation totale de 
la Sous-station commencé avec la mise en 
service des groupes redresseurs 9 et 11 en 
2011 et 2021 respectivement. La ligne 
échange, à titre de rappel, assure la stabilité 
du réseau électrique de l’Usine en 
permettant un transit de puissance continue 
entre les réseaux 10KV et 90KV.  

« Bravo! à toute l'équipe qui s’est surpassée en assurant non seulement la 
sécurité de tous les intervenants en environnement Haute Tension, en 
garantissant la stabilité du réseau électrique Usine pendant l’arrêt de la 
ligne échange, mais aussi en livrant un travail de qualité dans les délais 
impartis Ce projet est un parfait exemple de ce qui peut être accompli 
lorsque l'on met en commun nos compétences et notre détermination ».  

« J’avoue avoir eu peur de débuter ce chantier au regard du travail qui 
devait être fait sur le réseau et les sectionneurs non identiques. 
Heureusement nous avons trouvé des idées qui nous ont aidé à contourner 

beaucoup de modifications sur les barres et les châssis ».  

« J’ai apprécié le bon niveau d’appropriation et d’implication des 
propriétaires du projet qui a contribué au succès du projet. Cette expérience 
a suffisamment outillé l’équipe pour qui l’opération de remplacement des 

sectionneurs ne présente plus aucun mystère ».  


