











Plan d'Actions Communautaires 2025

[illegible]



déc-25	Actions à mener	Ressources	Observations
	Contacteur le District de Santé Valider la liste des besoins Commander le package validé Organiser la remise	E.R MBIA C. MOMHA S. IMOMA S. EKONG	
	Définir les besoins de 2025	M. BIDJECK C. MOMHA R.M YEMI	
	Définir le périmètre 2025 MAD les briques usées	C. MOMHA S. EKONG Maire de la Ville	
	Recevoir et traiter les demandes au fil de l'eau	D. EKO S. EKONG C. MOMHA	
	Renvoyer le CDC aux ACH Consultations pour Offres Commande et Réalisation	R. KABA C. MOMHA	
	Recevoir et traiter les demandes au fil de l'eau	D. EKO S. EKONG C. MOMHA	
	Recevoir et traiter les demandes au fil de l'eau	E. QUEENTA J. ONANA A.G MODI-KOKO	
	Séance de travail avec MINPROFF Préparation de l'activité Réalisation de l'activité	C. MOMHA S. EKONG DD MINPROFF	
	Proposer le point à aménager CDC des travaux d'aménagement Consultations/Appels d'Offres Réalisation et réception des travaux	C. MOMHA JB. KETCHASSO S. IMOMA S. EKONG	
	Séances de travail avec Mairie de la Ville, Association et MINPROF Détermination des zones de plantation; Acquisition des plants Réalisation de la Campagne	C. MOMHA J. EYABI DD MINPROFF Maire de la Ville S. IMOMA S. EKONG	
	Séance de travail avec DEL GIC-CSDU Préparation des éléments requis Suivi du processus de changement	C. MOMHA S. IMOMA A. DAHYO S. EKONG	
	Documenter les activités du Commercial	D. EKO D. DJONWE G. NGWANA J. ELANG	
	Obtenir la décharge du MINEPDED Organiser les rencontres et préparer les Rapports	D. EKO C. MOMHA S. IMOMA S. EKONG	

